

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС	январь 2014	заведующий ДОУ, зам.зав.по СПР	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	февраль 2014	руководитель Рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия, а также через институты по проблеме введения ФГОС	поэтапно, весь период	зам.зав.по СПР, ст.вос-ль	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Сертификаты, удостоверения курсов повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	февраль 2014	заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	январь 2014	руководитель Рабочей группы	Поэтапная подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО	План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	февраль 2014	зам.зав.по СПР, ст.вос-ль	Осмысление содержания ФГОС ДО	План мероприятий
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	поэтапно, весь период	ст. вос-ль ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС.	Методические материалы
8	Организация работы по разработке	в течение года	руководитель Рабочей группы	Написание ООП ДОУ	Основная общеобразовате

	основной образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами с учетом ФГОС ДО				льная программа в соответствии с ФГОС ДО
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	сентябрь 2014	заведующий ДОУ, зам.зав.по СПР, ст. вос-ль, Рабочая группа	Наличие ООП ДО	Приказ об утверждении
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015 уч.г.	сентябрь 2014	ст. вос-ль	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	позтапно, весь учебный год	педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	март 2014	заведующий ДОУ, зам.зав.по СПР, ст. вос-ль, Рабочая группа		План перехода
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позтапно	заведующий ДОУ, зам.зав.по СПР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
14	Мониторинг введения ФГОС ДО	весь период	заведующий ДОУ, зам.зав.по СПР, ст. вос-ль, Рабочая группа	Диагностические материалы	План контроля

15	Контроль введения ФГОС ДО	весь период	заведующий ДОУ	Осуществление деятельности за качеством введения ФГОС ДО в ДОУ	Аналитические материалы контроля
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	весь период	заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	весь период	заведующий ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	поэтапно	заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	весь период	заведующий ДОУ, зам.зав. по АХЧ, уполном.по ОТ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	весь период	заведующий ДОУ	Оснащённость методического кабинета необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к	весь период	заведующий ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ

	электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.			и эффективного внедрения ФГОС ДО в ДОУ	«ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	весь период	заведующий ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014 г.г.	заведующий ДОУ, зам. зав. по СПР, ст. вос-ль, системный администратор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	сентябрь 2014	заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО	весь период	заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации